

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月16日

計画の名称	南越前町における安心・快適な水環境を守る下水道整備計画（その2）												
計画の期間	平成31年度～平成35年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	南越前町												
計画の目標	下水道施設の計画的な改築事業を行い、住民が安心してくらせる快適な水環境を守る												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	106	A	106	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	下水道管路施設の点検・調査を行う			
	下水道管路施設点検・調査率	0%	100%	100%
	下水道管路施設点検・調査を行った箇所数/下水道管路施設点検・調査を行うべき箇所数（794m）			
2	下水道管路施設改築事業を行う			
	下水道管路施設改築率	0%	25%	100%
	下水道管路施設改築事業を行った箇所数/下水道管路施設改築事業を行うべき箇所数（79m）			
3	下水道処理施設改築事業を行う			
	下水道処理施設改築率	0%	0%	100%
	下水道処理施設改築事業を行った箇所数/下水道処理施設改築事業を行うべき箇所数（4箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	H32	H33	H34	H35				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南越前町	直接	南越前町	管渠（ 污水）	改築	下水道管路施設点検調査	管路点検調査 794m	南越前町	■	■	■			7		策定済	
		ストックマネジメント事業																		
	A07-002	下水道	一般	南越前町	直接	南越前町	管渠（ 污水）	改築	下水道管路施設改築事業	管路施設改築更新 79m	南越前町			■	■			39		策定済
		ストックマネジメント事業																		
	A07-003	下水道	一般	南越前町	直接	南越前町	終末処 理場	改築	処理場改築事業	処理場電気設備改築	南越前町				■	■		60		策定済
		ストックマネジメント事業																		
										小計							106			
										合計							106			

計画の名称

南越前町における安心・快適な水環境を守る下水道整備計画（その2）


計画の期間

平成31年度 ～ 平成35年度（5年間）

交付対象

福井県 南条郡 南越前町

南越前町下水道事業区域図



南越前町

計画の名称	南越前町における安心・快適な水環境を守る下水道整備計画（その2）	交付対象	福井県 南条郡 南越前町
計画の期間	平成31年度 ～ 平成35年度（5年間）		

A1-2南越前町ストックマネジメント事業

